

Приложение 1  
к приказу от 17.01.14 № 420

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Департамента образования  
Ивановской области  
Н.И. Буракова  
« 17 » 01 2014

**План  
действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта  
дошкольного образования в Ивановской области**

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

№	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты		
			Региональный уровень	Уровень учредителя образовательной организации	Институциональный уровень (уровень образовательной организации)
<b>1</b>	<b>Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>				
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение Федерального государственного стандарта дошкольного образования	Январь 2014–май 2014	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план-график введения ФГОС ДО	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план-график введения ФГОС ДО	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО.
1.2	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО и требований к качеству услуг дошкольного образования	Февраль 2014	Обобщение аналитических материалов о готовности воспитателей дошкольных образовательных организаций (ДОО) к введению ФГОС ДО, полученных от учредителей ДОО	Сбор информации по вопросам опроса	Участие в опросах
1.3	Внесение предложений при	Февраль 2014	Участие членов	Проведение	Исполнение письма

	разработке письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО		координационной группы в разработке методического письма	разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России ДОО	Минобрнауки России в практической работе
1.4	Подготовка предложений в методические рекомендации по разработке основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО и примерной основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО)	Февраль – июнь 2014	Организация совещаний и семинаров с учредителями и руководителями ДОО	Доведение методических рекомендаций до ДОО	Использование методических рекомендаций в практической деятельности
1.5	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Май 2014- декабрь 2016	Сбор материалов для мониторинга условий реализации ФГОС ДО и направление в Минобрнауки России Разработка региональной программы, плана по созданию условий реализации ФГОС ДО	Муниципальные программы развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга	Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОО
1.6	Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Ноябрь 2014	Апробация методических рекомендаций в пилотных площадках. Учет методических рекомендаций при формировании регионального бюджета	Учет методических рекомендаций при оснащении ДОО	Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы ДО ДОО, закупок для организации развивающей



			на очередной финансовый год		предметно-пространственной среды. Корректировка разделов ООП ДО с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО.
1.7	Ведение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	Участие в экспертизе примерных образовательных программ ДО (в части учета региональных особенностей)	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО в части учета региональных особенностей и направление предложений в региональную рабочую группу	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке ООП ДО
1.8	Разработка методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании	Октябрь-ноябрь 2014	Корректировка нормативно – правовой и методической региональной базы по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании. Организация совещаний с главами муниципальных	Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования	

			образований по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования		
<b>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>					
2.1	Создание Координационной группы, обеспечивающей координацию действий органов управления образованием по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО	Февраль 2014	Создание при Департаменте образования Ивановской области Координационной группы по введению ФГОС ДО. Участие в работе Координационной группы по введению ФГОС ДО Минобрнауки России	Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО. Направление предложений по составу в Координационную группу при Департаменте образования Ивановской области	Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО. Направление предложений в Координационные группы при муниципальных органах управления образованием
2.2	Создание региональной рабочей группы по внедрению ФГОС ДО	Февраль 2014	Создание региональной рабочей группы по внедрению ФГОС ДО	Направление предложений по составу региональной рабочей группы по внедрению ФГОС ДО	Направление предложений по составу муниципальной рабочей группы по внедрению ФГОС ДО
2.3	Сопровождение деятельности областных пилотных площадок по введению ФГОС ДО	Январь 2014-декабрь 2014	Определение перечня пилотных площадок в регионе. Координация и организационное сопровождение деятельности пилотных площадок в регионе по введению ФГОС ДО	Определение перечня, пилотных площадок в муниципальном образовании. Координация и организационное сопровождение деятельности пилотных площадок по введению	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических

				ФГОС ДО по вопросам компетенции учредителя образовательной организации	объединения системы образования
2.4	Организация получения методической, психолого-педагогической диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих образование в форме семейного образования	В течение 2014 года	Организация получения методической, психолого-педагогической диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих образование в форме семейного образования, в том числе в ДОО	Определение перечня ДОО, на базе которых будут работать консультативно – методические центры	Организация работы пунктов получения методической, психолого – педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций организации и функционированию консультативно – методических центров
<b>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
3.1	Определение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	Июль 2014 – декабрь 2016	План - график повышения квалификации для руководителей и педагогических работников ДО на уровне субъекта	План - график повышения квалификации для руководителей и педагогических работников ДО на уровне учредителя	Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации
3.2	Разработка методических	Июль 2015	Организация	Организация	Организация



	рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций		проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями	семинаров, консультаций по подготовке к аттестации педагогических работников	консультаций по подготовке к аттестации педагогических работников
3.3	Организация деятельности стажировочной площадки для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО	2014 - 2016	Координация деятельности стажировочной площадки для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в Ивановской области		
3.4	Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого – педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование	Ноябрь 2015	Привлечение молодых специалистов для работы в ДОО	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС	Определение наставников для молодых специалистов
<b>4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
4.1	Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Октябрь 2013	Учет методических рекомендаций при формировании регионального бюджета на очередной финансовый год	Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ
4.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав	Апрель 2014 – апрель 2015	Подготовка бюджетных проектировок на	Нормативно – правовой акт, утверждающий	Корректировка и выполнение

	граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО		очередной бюджетный год с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	государственных (муниципальных) заданий
4.3	Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных	Июль 2014	Учет методических рекомендаций при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования	Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных



	программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС			дошкольного образования	образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования
<b>5. Информационное обеспечение</b>					
5.1	Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО	2014 – 2016гг.	Проведение семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам введения ФГОС ДО	Проведение семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам введения ФГОС ДО	Участие в семинарах, конференциях, по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и других мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО
5.2	Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО	Сентябрь 2013 – декабрь 2015	Широкое информирование общественности (в том числе и педагогической) через средства массовой информации, интернет-ресурсы о ходе и результатах реализации ФГОС. Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах реализации ФГОС	Широкое информирование общественности через средства массовой информации о ходе и результатах реализации ФГОС ДО. Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах реализации ФГОС ДО	Широкое информирование родительской общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ДО. Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения